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证券代码：600282    证券简称：南钢股份    编号：临 2019—088 

南京钢铁股份有限公司 

关于变更部分募集资金投资项目的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

重要内容提示： 

●原项目名称：资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目 

●新项目名称：烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦

炭库封闭技术改造项目、工业互联网建设项目、一体化智慧中心建设项目 

●变更募集资金投向的金额：69,045.37 万元 

●新项目预计正常投产并产生收益的时间：烧结机烟气脱硝脱硫工程预计

2019 年完成，球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改造项目、工业互

联网建设项目、一体化智慧中心建设项目预计 2020 年完成 

●本次变更部分募集资金投资项目尚需取得公司股东大会批准  

一、变更募集资金投资项目的概述 

（一）募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京钢铁

股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1299 号）核准，南

京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式发行人民币

普通股（A 股）股票 446,905,000 股，发行价格为 4.00 元/股，募集资金总额为

人民币 1,787,620,000.00 元。扣除本次发行费用（含税）人民币 28,858,133.05

元，募集资金净额为人民币 1,758,761,866.95 元。募集资金在扣除承销费用后

已于 2017 年 9 月 14 日到账。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集

到位情况进行了验证并出具了《南京钢铁股份有限公司新增注册资本实收情况的

验资报告》（天衡验字〔2017
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2018 年 9 月 5 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会，对募资资金项

目做了部分变更，涉及变更投向的总金额为 122,745.37 万元，占募集资金净额

的比例为 69.79%。其中，40,000.00 万元拟用于投资资源综合利用发电项目；

82,745.37 万元拟用于投资原料场环保封闭改造项目。【详见 2019 年 8 月 18 日

刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公

司变更部分募集资金投资项目的公告》（临 2018-054 号）】 

（二）募集资金使用情况 

截止 2019 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金金额 61,633.06 万元（其

中募投项目使用 8,502.25 万元，偿还银行贷款 53,130.81 万元），尚未使用的募

集资金为 114,243.12 万元（不含现金管理、利息收入）。截至 2019 年 9 月 30

日，募集资金存款结息、现金管理收益合计 8,698.24 万元。 

截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下： 

序号 项目名称 
项目总投资

额（万元） 

募集资金拟

投入额 

（万元） 
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团国际经济贸易有限公司 

南京南钢产业发展有限公司 资源综合利用发电项目 44,426.08 35,700.00 

南京金江冶金炉料有限公司 原料场环保封闭改造项目 32,678.10  18,000.00  

二、超低排放环保改造项目 

南京金江冶金炉料有限公司 烧结机烟气脱硝脱硫工程 40,919.17 16,600.00 

南京金江冶金炉料有限公司 球团烟气脱硫技术改造项目 8,710.00 7,900.00 

南京金江冶金炉料有限公司 焦炭库封闭技术改造项目 36,896.94 21,500.00 

三、智能制造项目 

南京南钢产业发展有限公司 工业互联网建设项目 11,000.00 8,500.00 
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募集资金使用周期过长、使用效率相对较低。 

故公司拟以自有资金支付上述项目尾款，并将 4,300.00 万元投入至新增募

投项目。该项目实施主体、项目实施地点及项目用途均保持不变。 

2、变更“原料场环保封闭改造项目”部分募集资金用途的原因 

根据生态环境部、国家发改委、工信部、财政部和交通运输部今年 4 月联合

印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，2020 年底前重点区域钢铁

企业超低排放改造应取得明显进展。该项目原建设期为 48 个月，无法满足超低

排放的时间要求。 

公司经过审慎考虑，拟调整原项目建设内容及建设周期。调整后的项目为一

座 C 型料仓，计划投入 32,678.10 万元，其中使用募集资金 18,000.00 万元，

预计 2020 年 10 月实施完毕。该项目实施主体、项目实施地点及项目用途均保

持不变。公司拟变更剩余的 64,745.37 万元募集资金投向，将其投入至新增募

投项目。 

三、变更后募集资金投资项目的具体情况 

（一）超低排放环保改造项目 

根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，2020 年底前重点区域钢

铁企业超低排放改造应取得明显进展，且钢铁企业超低排放是指对所有生产环节

（含原料场、烧结、球团、炼焦、炼铁、炼钢、轧钢、自备电厂等，以及大宗物

料产品运输）实施升级改造。 

南京金江冶金炉料有限公司（以下简称“金江炉料”）第一烧结厂现有一座

360m2 烧结机、第二烧结厂现有两座 220m2 烧结机、原料厂现有三座竖炉，为

满足国家超低排放要求，需对烧结机烟气脱硫脱硝设施进行改造，并为竖炉增设

烟气脱硫装置。 

露天焦炭堆场会污染周边空气和地面环境，焦炭含水率高会影响高炉炉况，

影响铁水质量，造成炼铁成本增加；同时也不满足“焦炭等物料贮存、运输全封

闭”的超低排放要求。为解决目前焦炭堆场露天作业扬尘难以控制和将来焦炭贮
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能缺口的问题，需在金江炉料原料厂建设封闭式焦炭库。 

1、项目内容 

（1）烧结机烟气脱硝脱硫工程 

对烧结机烟气脱硫脱硝设施进行改造，以降低烧结烟气 SO2、NOx 等污染

物排放浓度，减少排放量。 

福建龙净脱硫脱硝工程有限公司为金江炉料出具《360m2 烧结机烧结机烟气

脱硝脱硫除尘改造可行性研究报告》；江苏垦乐节能环保科技有限公司为金江炉

料出具《2×220m2 烧结烟气脱硫脱硝工程可行性研究报告》。 

（2）球团烟气脱硫技术改造项目 

为金江炉料原料厂三座竖炉增设烟气脱硫装置，以实现烟气含硫及含尘达

标排放。 

福建龙净脱硫脱硝工程有限公司为金江炉料出具《球团烟气脱硫技术改造可

行性研究报告》。 

（3）焦炭库封闭技术改造项目 

本项目采用封闭焦炭贮存技术，对露天焦炭堆场进行封闭改造。有利于减

少焦炭水分、稳定焦炭成分，同时避免了在贮存过程中的扬尘外逸问题，减少

对环境的污染，满足超低排放要求。 

南京广建设计工程有限公司为金江炉料出具《焦炭库封闭技术改造项目可行

性研究报告》。 

2、项目建设必要性 

项目建成后，金江炉料烧结机、竖炉以及焦炭贮存、运输将全部达到国家

超低排放的要求。为维护企业正常经营及履行企业社会责任，超低排放环保改

造项目建设必不可少。 

3、项目实施进度 

（1）烧结机烟气脱硝脱硫工程 

本项目在资金计划到位、设备供应顺利的情况下，工程设计、设备供货和
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施工安装优化交叉进行，项目建设工期为 18 个月。 

（2）球团烟气脱硫技术改造项目 

本项目在资金计划到位、设备供应顺利的情况下，工程设计、设备供货和

施工安装优化交叉进行，项目建设工期为 9 个月。 

（3）焦炭库封闭技术改造项目 

本项目在资金计划到位、设备供应顺利的情况下，工程设计、设备供货和

施工安装优化交叉进行，项目建设工期为 12 个月。 

4、项目投资概算 

（1）烧结机烟气脱硝脱硫工程 

项目投资概算表 

项目名称 投资金额（万元） 占总投资比例（%） 

建筑工程 0.00 0.00 

设备费用 27,449.01 67.08 

安装工程 10,455.35 25.55 

静态投资合计 37,904.36 92.63 

其他费用 3,014.81 7.37 

预备费 0.00 0.00 

总投资 40,919.17 100.00  

（2）球团烟气脱硫技术改造项目 

项目投资概算表 

项目名称 投资金额（万元） 占总投资比例（%） 

建筑工程 974.00 11.18 

设备费用 5,840.00 67.05 

安装工程 1,490.00 17.11 

静态投资合计 8,304.00 95.34 

其他费用 371.00 4.26 

预备费 35.00 0.40 

总投资 8,710.00 100.00 

（3）焦炭库封闭技术改造项目 
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项目投资概算表 

项目名称 投资金额（万元） 占总投资比例（%） 

建筑工程 25,633.49 69.47 

设备费用 4,899.27 13.28 

安装工程 3,905.79 10.59 

静态投资合计 34,438.55 93.34 

其他费用 2,458.39 6.66 

预备费 0.00 0.00
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智能化决策和精细化管理。 

中冶赛迪工程技术股份有限公司为南钢发展出具了《工业互联网建设项目可

行性研究报告》。 

（2）一体化智慧中心建设项目 

本项目将南钢发展炼铁高炉及所配套的制喷站、环保和供料等业务，烧结机

及所配套的环保和供料业务，燃料供应厂、原料厂等多个工序流程纳入铁区一体

化智慧中心实现集中操控。 

中冶赛迪工程技术股份有限公司为南钢发展出具了《一体化智慧中心建设项

目可行性研究报告》。 

2、项目建设必要性 

通过铁区智能制造项目的建设，在横向和纵向两个维度使工序内高效融合、

工序间高效衔接，有利于南钢发展实现生产管理模式的优化和创新，从而提高劳

动效率。 

通过铁区智能制造项目的建设，基于南钢发展丰富的铁区生产技术管理经

验，实现智能化技术与铁区生产的深度融合，提高铁区生产的标准化。 

铁区涉及高温、高压、易燃易爆、粉尘、危化品等诸多危险源，通过集中实

现远离危险区域，通过智能化手段扩大安全监控点覆盖面和实现对人员作业的安

全防控，将大力提升南钢发展的安全管控能力。 

3、项目实施进度 

（1）工业互联网建设项目 

本项目在资金计划到位、设备供应顺利的情况下，工程设计、设备供货和施

工安装优化交叉进行，项目建设工期为 12 个月。 

（2）一体化智慧中心建设项目 

本项目在资金计划到位、设备供应顺利的情况下，工程设计、设备供货和施

工安装优化交叉进行，项目建设工期为 12 个月。 

4、项目投资概算 
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（1）工业互联网建设项目 

项目投资概算表 

项目名称 投资金额（万元）
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五、尚需有关部门审批情况 

本次变更后募资资金投资项目备案、环评及土地情况如下： 

序号 项目名称 项目备案情况 
是否涉及新增

土地及情况 
是否完成环评及情况 

1 
烧结机烟气脱

硫脱硝工程 

已取得南京市江北新区管理

委员会备案证（宁新区管审

备[2019]156 号） 

否 

已取得南京市生态环境局

批复（宁环表复[2019]27

号） 

2 
球团烟气脱硫

技术改造项目 
尚需取得 否 尚需取得 

3 
焦炭库封闭技

术改造项目 

已取得南京市江北新区管理

委员会备案证（宁新区管审

备[2019]563 号） 

否 尚需取得 

4 
工业互联网建

设项目 

已取得南京市江北新区管理

委员会备案证（宁新区管审

备[2019]581 号） 

否 尚需取得 

5 
一体化智慧中

心建设项目 

已取得南京市江北新区管理

委员会备案证（宁新区管审

备[2019]580 号） 

否 尚需取得 

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见 

（一）独立董事对变更募集资金投资项目的意见 

独立董事对本次变更募集资金投资项目发表了明确意见：本次变更部分募集

资金投资项目，是公司从满足环保政策要求、稳定生产经营需要及提升智能制造

水平、提高劳动效率出发，经多次研究论证后做出的审慎决定。本次变更募集资

金投资项目履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。公司董事会在

审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情

形。我们同意公司本次变更募集资金投资项目事项。 

（二）监事会对变更募集资金投资项目的意见 

公司第七届监事会第二十次会议审议了《关于变更募集资金投资项目的议

案》，并发表了明确意见：本次变更募集资金投资项目是根据公司实际经营情况

所做出的合理决策。变更募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《上海证券

交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
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使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》等相关规定，有利于募集资金尽快使用，符合公司业务发展的实际状况，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的

利益的情形。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目的相关议案。 

（三）保荐机构对变更募集资金投资项目的意见 

公司本次变更募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董

事已出具了同意意见，且公司将就此召开股东大会进行审议，履行程序完备、合

规。本次募集资金用途变更符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监


